VILLE DE VEMARS

Département du Val d’Oise
Arrondissement de Sarcelles

Canton de Goussainville

N° 39.2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Date de convocation

14 décembre 2024

Date d’affichage

14 décembre 2024

Nombre de Conseillers

En exercice 19
Présents 11
Votants 15
OBJET :

Avenants n°2 (lot
3), n°3 (lots 1/2/4)
et n°4 (lot 5) au
marché de
construction du
groupe scolaire.

Transmise le

7 1 DEC. 2024

Affichée le

7 0 DEC. 2024

DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille vingt-quatre,

Le 19 décembre a 18 heures,

Le Conseil Municipal,

Légalement convoqué, s’est réuni a la salle des fétes en séance publique sous la Présidence
de Monsieur Frédéric DIDIER, le Maire.

Etaient présents: Patricia ANDRIANASOLO, Didier PREVOST, Isabelle DUFLOS,
Adjoints au Maire.

Georgette ROUSSY, Antonia CORNET, Véronique BUCHET, Demba DIALLO, Yves
LECUYER, Olivier MAGNIER, Marie-Christine COMONT, Conseillers Municipaux.

Etaient représentés : Alain GOLETTO (pouvoir a Mme DUFLOS), Lionel LECUYER
(pouvoir a M. le MAIRE), Georgette BRAZIER (pouvoir a Mme BUCHET), William
CADOR (pouvoir a M. PREVOST).

Etaient absents : Adeline COURTOIS, Martial VANDAMME, Marina NICOLAS, Joseph
MELE.

Formant la majorité des membres en exercice

Secrétaire de séance : M. PREVOST
Rapporteur : M. le MAIRE

#kok

M. le MAIRE fait un point d’avancée a 1’ Assemblée sur la construction du nouveau groupe scolaire de
la commune.

Vule C.G.C.T,

Vu la délibération n°83/2019 du 23 décembre 2019 portant sur la signature des marchés de travaux
pour les lots n°2, 3 et 5,

Vu la délibération n°13/2020 du 17 février 2020 portant sur la signature du marché de travaux pour le
lot n°1,

Vu la délibération n°16/2020 du 9 mars 2020 portant sur la signature du marché de travaux pour le lot
n°4,

Vu la délibération n°45/2021 du 12 juillet 2021 portant sur I’avenant n°1 (5 lots) relatif a la réalisation
d’une cantine avec production sur place,

Vu la décision Municipale n°05/2021 en date du 21 septembre 2021 portant sur I’avenant n°2 (lot 5)
pour le changement de nom de la société LHOTELLIER OISE TP en LIF TP,

Vu la délibération n°22/2023 du 13 juillet 2023 relative aux avenants n°2 (lots 1/2/4) et n°3 (lot 5),
Considérant 1’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est tenue le 19 décembre 2024,

Considérant ’impact financier sur les 5 lots ceuvrant pour la réalisation du groupe scolaire selon le
détail ci-aprés :
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Pour le lot n°1 (marché n° 2020T01 — avenant n°3) - gros ceuvre - clos et couvert :

Montant HT Tva 20 % Montant TTC Date de ’acte

Marché initial 2216480.24 € 443 296.04€ | 265977628 € 17/02/2020

Avenant n°1 123 74525 € 24 749.05 € 148 494.30 € 12/07/2021
Avenant n°2 408 355.66 € 81671.13 € 490 026.79 € 13/07/2023
Avenant n°3 454520 € 909.04 € 5454.24 €

Le présent avenant a pour objet l'intégration dans le cadre du marché initial I’article suivant :

Article n°01 - Etaiement voile-ragréage de sol et réservation poutre béton JD cuisine :
Réalisation du piquage d’une réservation CVC dans une poutre de structure entre cuisine et salle de restauration

primaire.
Poste de dépenses et qualification | N°FTM | N° de devis N° OS Montant en € HT
Etaiement voile-ragréage de sol et FTM OS N°7 454520 €
réservation poutre béton JD cuisine N°017
Total 4545.20 €

Pour le lot n°2 (marché n°2019T05 — avenant n°3) - finition :

Montant HT Tva 20 % Montant TTC Date de I’acte
Marché initial 922492.70 € 184 498.54 € 1106991.24 € 23/12/2019
Avenant n°1 74 78239 € 14 956.48 € 89 738.87 € 12/07/2021
Avenant n°2 2758730 € 551746 € 33 104.76 € 13/07/2023
Avenant n°3 5108.50 € 1021.70 € 6130.20 €

Le présent avenant a pour objet I'intégration dans le cadre du marché initial Particle suivant :

Article n°01- Modification Local ATSEM :
Sur demande de la Maitrise d’Ouvrage et des utilisateurs de permuter les locaux ATSEM et bureau de direction
maternelle.

Article n°02 - Locaux techniques et cuisine :
Travaux de fourniture et pose plafond coupe-feu dans les locaux techniques, et carrelage en zone cuisine.

Poste de dépenses et qualification N° FTM N° de devis N° OS Montant en € HT
Modification local ATSEM FTM N°012 OS N°8 2110.00 €
Salle & manger élémentaire FTM N°018 OS N°9 2 998.50 €

Total 5108.50 €

Pour le lot n°3 (marché n°2019T05 — avenant n°2) - Chauffage - ventilation - plomberie :

Montant HT Tva 20 % Montant TTC Date de I’acte
Marché initial 889977.32€ 177 995.46 € 1067972.78 € 23/12/2019
Avenant n°1 201 799.38 € 40359.87 € 242 159.25€ 12/07/2021
Avenant n°2 68 205.33 € 13 641.06 € 81 846.39 €

Le présent avenant a pour objet I'intégration dans le cadre du marché initial article suivant :

Article n°01 - Matériel complémentaire de cuisine pour les besoins de restauration du groupe scolaire :
Sur demande de la Maitrise d’Ouvrage, I’office de préchauffage du Groupe Scolaire est modifié en Cuisine de
Préparation. Cette modification nécessite du matériel complémentaire.
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Article n°02 -Travaux supplémentaires cuisine :
Modification des installations et mobilier de préparation suivant les observations des utilisateurs.

Article n°03 - Amélioration du projet de la cuisine :
Modification des installations et mobilier de préparation suivant les observations des utilisateurs.

Poste de dépenses et qualification N °FTM N °de devis N °0S Montant en € HT
Modification de la cuisine FTM N°015 OS N°6 57 500.00
Salle a manger élémentaire FTM N°020 OS N°7 772933
Prolongation du planning des travaux tranche n°l FTM N°024 OS N°8 2 976.00

Total 68 205.33 €

Pour le lot n°4 (marché n°2020T02 — avenant n°3) - électricité courants forts et faibles :

Montant HT Tva 20 % Montant TTC Date de I’acte
Marché initial 335888.59 € 67177.71 € 403 066.30 € 09/03/2020
Avenant n°1 89 763,17 € 17952.63 € 107 715.80 € 12/07/2021
Avenant n°2 31152,01€ 623040 € 3738241€ 13/07/2023
Avenant n°3 875.58 € 175.11 € 1050.69 €

Le présent avenant a pour objet I'intégration dans le cadre du marché initial ’article suivant :

Article n°01 - Modification interrupteurs dortoirs :
Concerne le remplacement des détecteurs par des interrupteurs pour les 3 dortoirs de la maternelle.

Poste de dépenses et N °FTM N ©°de devis N °0S Montant en € HT

qualification

Interrupteur dortoir FTM 021 OS N°9 875.58 €
Total 875.58 €

Pour le lot n°5 (marché n°2019T05 — avenant n°4) - voirie et réseaux divers :

Montant HT Tva 20 % Montant TTC Date de ’acte
Marché initial 82241629 € 164 483.25 € 986 899.54 € 23/12/2019
Avenant n°] 803297¢€ 1 606.59 € 9639.56 € 12/07/2021
Avenant n°2 00.00 € 00.00 € 00.00 € 21/09/2021
Avenant n°3 30537.38€ 6107.47€ 36 644.85€ 13/07/2023
Avenant n°4 18 568.65 € 3713.73 € 2228238 ¢€

Le présent avenant a pour objet I'intégration dans le cadre du marché initial des trois articles suivants :

Article n°01 - EP et pose de canalisation :
Sur demande de VEOLIA d’un raccord EP sous voirie en fonte a la place d’un PVC.

Article n°02 - Sondage et analyse des terres :
Analyse des terres sur site pour quantifier le degré et I’étendue d’éventuelles pollutions.

Article n°03 - Modification des jeux et réalisation de terrasses magonnées au droit des classes en fagade nord :
Modification des jeux au marché suite a la demande des utilisateurs et réalisation de terrasses magonnées (béton
balayé) au droit des classes en fagade Nord sur demande de I’utilisateur (équipe pédagogique).
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Poste de dépenses et qualification N °FTM N °de N °0S Montant en € HT
devis

EP et pose de canalisation FTM N°010 OS N°8 710232€
Sondage et analyse des terres FTM N°008 OS N°4 3780.00 €
Modification des jeux et réalisation de FTM N°009 OS N°7 7686.33 €
terrasses magonnées au droit des classes en et 011
facade nord

Total 18 568.65 €

Aprés en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, a la majorité pour dont 1 abstention (A. GOLETTO),

v AUTORISE M. le MAIRE a signer les avenants n°2, n°3 et n°4 a la construction du groupe

scolaire ci-annexés et selon les montants détaillés ci-dessus,

v" PRECISE que les crédits sont inscrits au budget de la commune,

v AUTORISE M. le MAIRE ou son représentant a accomplir toutes les formalités nécessaires a
I’exécution de la présente délibération,

v CHARGE les services administratifs communaux de transmettre la présente délibération a M.

le Sous-Préfet de Sarcelles.

Fait et délibéré en séance,
Les jours, mois et an susdits.




